Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2018 года № 42/147
Ежеквартальный отчет 

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2017 года»

	1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение 2-х месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий, но не позднее 1 мая 2017 года
	Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района
	Заключение муниципального контракта


	Заключены контракты

	2.
	Проведение работ


Ремонт воздушной линии электроснабжения КНС, пос. Никольский


Продолжение благоустройства центральной дворовой площадки, ограниченной домами № 3, 5, 7 по улице Новая, № 1, 6 по улице Советская, № 26 по проспекту Речного Флота
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	-Обеспечение бесперебойного энергоснабжения КНС,
-обустройство пешеходных дорожек, озеленение территории
	- Работы по контракту завершены.
- Работы по контракту завершены

	3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные контрактами

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В течение действия программы
	Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района
	Выявление недостатков и несоответствий, устранение недостатков


	Выполняется

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка и оплата работ производится в сроки, установленные контрактами, после выполнения работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки, установленные в соглашении

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Подписано дополнительное соглашение


	
	Глава администрации поселения

__________/А.Е.Шилов/

МП


