Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2018 года № 95/135
Ежеквартальный отчет 

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы»

	1.
	Работы по освещению и ремонту дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь.

Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь
	
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-Май 2018 года
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	Подготовлена аукционная документация, объявление аукциона первая неделя июля.

	1.2.
	Выполнение работ по освещению и ремонту дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь.

Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь
	Июнь-июль 2018 года
	Подрядная организация
	Освещению и ремонт дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь.

Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь
	После заключения муниципального контракта

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	июль-август 2018 года
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные контрактом

	II. Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	Выполняется

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	июль-август 2018 года
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Выполнение муниципального контракта
	Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	май-июнь 2018 года
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не требуется


	
	Глава администрации поселения

__________/А.Е.Шилов/

МП


