Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2018 года № 95/135
Ежеквартальный отчет 

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы»

	1.
	Работы по ремонту дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь.

Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь
	
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	Выполнено.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь.

Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь.

Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь
	Работы завершены.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено.
Акты подписаны.

	II. Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	Выполняется

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь-октябрь 2018 года
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Выполнение муниципального контракта
	Приемка произведена, оплата работ будет произведена в первых числах октября.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	май-июнь 2018 года
	Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Подготовлено дополнительное соглашение с уточнение видов работ, связанное с уточнением стоимости работ


	
	Глава администрации поселения

__________/А.Е.Шилов/

МП


